

## eoole-proxy - Scénario #6126

### Ajouter un agent de service Zéphir pour squid2

26/09/2013 12:00 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	12/01/2016
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	22/01/2016
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>	Version mineure	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR	<b>Temps passé:</b>	3.17 heures
<b>Description</b> Rentre dans le cadre de l'exigence générale : <b>ALL-002 - Le service doit être monitoré :</b> )  S'inspirer de <i>23_dans2.srv</i> pour les tests d'activation et de <i>22_squid.srv</i> pour les tests fonctionnels...  (cf. étude détaillée ci-dessous)			
<b>Sous-tâches:</b> Tâche # 14605: Ajouter l'agent de surveillance du service "squid2"			<b>Fermé</b>

#### Historique

##### #1 - 24/10/2013 12:32 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.11 à Mises à jour 2.3.12

##### #2 - 06/02/2014 16:36 - Fabrice Barconnière

- Version cible changé de Mises à jour 2.3.12 à Mises à jour 2.3.13

##### #3 - 14/03/2014 10:32 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier

De nombreux paramètres entrent en compte !  
Pour dansguardian, il faut tester dans l'ordre :

1. activer\_squid\_auth = 'oui'
2. activer\_squid2 = 'oui'
3. activer\_filtrage\_proxy = 'oui'
4. test de la réponse sur le port \$dansguardian\_port3 (mode conteneur ou non)

##### #4 - 05/05/2014 10:42 - Joël Cuissinat

- Version cible Mises à jour 2.3.13 supprimé

##### #5 - 16/11/2015 17:05 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Demande

- Statut changé de A étudier à Nouveau

- Temps estimé changé de 0.75 h à 2.00 h

##### #6 - 16/11/2015 17:06 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Temps estimé changé de 2.00 h à 3.00 h

**#7 - 16/11/2015 17:06 - Joël Cuissinat**

- *Tracker changé de Demande à Proposition Scénario*
- *Catégorie mis à Version mineure*

**#8 - 27/11/2015 16:05 - Scrum Master**

- *Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario*
- *Release mis à EOLE 2.5.2*
- *Points de scénarios mis à 4.0*

**#9 - 16/12/2015 10:56 - Luc Bourdot**

- *Echéance mis à 22/01/2016*
- *Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR*
- *Début mis à 21/12/2015*

**#10 - 04/01/2016 11:30 - Scrum Master**

- *Points de scénarios changé de 4.0 à 3.0*

**#11 - 18/01/2016 15:09 - Emmanuel GARETTE**

- *Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)*