

Documentations - Tâche #6504

Scénario # 10139 (Terminé (Sprint)): Finaliser les documentations communes 2.4.1

"Gestion des mises à jour avec Creole et eole-schedule" à déplacer ou linker ailleurs

29/10/2013 17:16 - Gérald Schwartzmann

Statut:	Fermé	Début:	20/01/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 2-4	Temps estimé:	0.50 heure
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
Ce chapitre a été mis en partie par jojo eole/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/09a-schedule-maj.unit Ce chapitre est linké dans "Gestion des tâches planifiées eole-schedule" eole/2_4/commun/02_miseEnOeuvre/07_personnalisation/09a-schedule.scen Il faut peut être aborder ce chapitre dans les mises à jour...			

Historique

#1 - 20/01/2015 16:32 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Evolution à Tâche

#2 - 20/01/2015 16:33 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- Temps estimé mis à 0.50 h

- Tâche parente mis à #10139

- Restant à faire (heures) mis à 0.5

#3 - 20/01/2015 16:33 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Début mis à 20/01/2015

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

Intégré sous forme de Voir aussi

#4 - 21/01/2015 17:13 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Relu et corrigé