

Documentations - Tâche #6629

Scénario # 10325 (Terminé (Sprint)): Inclure les dernières demande d'amélioration de la documentation

"Configurer Amon pour Envole" à dépoussiérer

19/11/2013 09:34 - Joël Cuissinat

Statut:	Fermé	Début:	05/02/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Gérald Schwartzmann	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 5-7	Temps estimé:	1.50 heure
		Temps passé:	3.50 heures
Description <i>eole/2_2/Amon/04_configuration/3-configuration-envole2-amon.scen</i> Le premier bloc remarque annonce la couleur d'entrée :) A ajouter éventuellement dans cette section : <ul style="list-style-type: none">la mise en place des certificats signés (si c'est documenté un jour)l'obligation d'avoir des noms de domaines publics (intégrer : <i>eole/2_3/Zz-ressources-2_3/parties/AmonEcole/configuration-web.unif</i>)			

Historique

#1 - 22/05/2014 18:07 - Gérald Schwartzmann

- Version cible mis à Maj doc 2.3.13/2.3.14

#2 - 22/05/2014 18:08 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de Maj doc 2.3.13/2.3.14 à Maj doc 2.3 - TODO

#3 - 22/01/2015 17:18 - Gérald Schwartzmann

- Tâche parente mis à #10325

#4 - 22/01/2015 17:21 - Joël Cuissinat

- Temps estimé changé de 0.75 h à 1.50 h

- Restant à faire (heures) mis à 1.5

- Distribution changé de EOLE 2.3 à EOLE 2.4

#5 - 05/02/2015 11:19 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 05/02/2015

#6 - 05/02/2015 11:44 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

- % réalisé changé de 0 à 20

Mise en place ici

/2_4/modules/Amon/41-configuration-envole-amon.scen

/2_4/modules/Amon/42_MettreEnPlaceCertificatsSignes.scen

#7 - 06/02/2015 09:02 - Gérald Schwartzmann

- *Description mis à jour*

#8 - 06/02/2015 09:02 - Gérald Schwartzmann

- *Statut changé de En cours à Résolu*

#9 - 06/02/2015 09:04 - Gérald Schwartzmann

- *% réalisé changé de 20 à 100*

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon/co/41-configuration-envole-amon.html>

#10 - 16/02/2015 10:02 - Gérald Schwartzmann

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Restant à faire (heures) changé de 1.5 à 0.0*