

Documentations - Tâche #7329

Scénario # 10136 (Terminé (Sprint)): Finaliser le portage de la doc module Amon 2.4.1

Documentation de l'onglet Proxy parent

06/02/2014 10:42 - Joël Cuissinat

| | | | |
|---|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 19/12/2014 |
| Priorité: | Bas | Echéance: | |
| Assigné à: | Joël Cuissinat | % réalisé: | 100% |
| Version cible: | sprint 2015 2-4 | Temps estimé: | 2.00 heures |
| | | Temps passé: | 3.33 heures |
| Description | | | |
| Cette family et ses variables pourraient être sorties du dictionnaire 23_proxy de plus, plusieurs balises help concernant les notamment les nouvelles fonctionnalités (#7017 , #7007) et celles à venir (#7008) manquent. | | | |
| Le libellé de la variable nom_cache_pere_zone : 'Utiliser le serveur proxy web parent pour la zone' n'est pas satisfaisant, il faudrait préciser de quelle zone il s'agit ("eth1" ou "admin" mais ce nom peut être modifié non ?) | | | |
| Il faudra ensuite étoffer la documentation (demande à entrer). | | | |
| Demandes liées: | | | |
| Lié à eole-proxy - Anomalie #6994: proxy_sibling_ip n'est pas obligatoire, pe... | | Fermé | 04/04/2014 |
| Copié vers eole-proxy - Scénario #10172: Amélioration de l'onglet "Proxy parent" | | Terminé (Sprint) | 03/01/2017 20/01/2017 |

Historique

#1 - 25/04/2014 12:18 - Joël Cuissinat

- *Projet changé de eole-proxy à Documentations*
- *Sujet changé de Nettoyage et documentation de l'onglet proxy-pere à Documentation de l'onglet Proxy parent*
- *Temps estimé changé de 4.00 h à 3.00 h*

En fait tout le refactoring a déjà été réalisé avec [#6994](#), je réutilise donc cette demande pour la doc :

#2 - 22/05/2014 18:07 - Gérald Schwartzmann

- *Version cible mis à Maj doc 2.3.13/2.3.14*

#3 - 22/05/2014 18:08 - Gérald Schwartzmann

- *Version cible changé de Maj doc 2.3.13/2.3.14 à Maj doc 2.3 - TODO*

#4 - 23/05/2014 11:33 - Gérald Schwartzmann

- *Version cible changé de Maj doc 2.3 - TODO à Maj doc 2.4 - TODO*

#5 - 19/12/2014 17:36 - Joël Cuissinat

- *Tracker changé de Evolution à Tâche*
- *Statut changé de Nouveau à En cours*
- *Assigné à mis à Joël Cuissinat*
- *Version cible Maj doc 2.4 - TODO supprimé*
- *Début mis à 19/12/2014*
- *Temps estimé changé de 3.00 h à 1.00 h*
- *Tâche parente mis à #8962*
- *Restant à faire (heures) mis à 1.0*

#6 - 20/12/2014 10:01 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 50
- Temps estimé changé de 1.00 h à 2.00 h
- Tâche parente #8962 supprimé

Proxy parent par zone à compléter + définitions pour round robin et proxy sibling + ouvrir un signalement pour l'ajout de balises help => [#10172](#)

#7 - 20/12/2014 10:05 - Joël Cuissinat

- Version cible sprint 2014 50-51 Eq 1 supprimé

#8 - 20/12/2014 10:05 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #10136

#9 - 05/01/2015 17:16 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu
- % réalisé changé de 50 à 100
- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.25

#10 - 12/01/2015 10:02 - Gérald Schwartzmann

<http://eoleng.ac-dijon.fr/documentations/2.4/beta/partielles/ModuleAmon4/co/01e-configuration-proxypere.html>

#11 - 12/01/2015 11:54 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0