

eoie-dns - Tâche #7974

Bac à idée # 16338 (Nouveau): Refondre le service DNS

Étudier la faisabilité de la gestion des hôtes supplémentaires sans gestion complète du domaine (RPZ)

14/04/2014 16:29 - Emmanuel GARETTE

Statut:	Nouveau	Début:	
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Version cible:		Temps estimé:	8.00 heures
		Temps passé:	0.50 heure
Description			
Si on rajoute des noms d'hôtes supplémentaires dans un domaine différent du nom de domaine local et le nom des domaines supplémentaires, les fichiers binds ne sont pas bon :			
<pre>db.mon.nouveaudom: srv2.mon.mochereseau.lan A 192.168.2.11 db.mon.nouveaudom: srv2 CNAME srv2.mon.mochereseau.lan</pre>			

Historique

#1 - 30/05/2014 15:15 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à A étudier
- Assigné à mis à Fabrice Barconnière

#2 - 02/06/2014 11:20 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de A étudier à Accepté
- Temps estimé mis à 8.00 h

Cela demande quand même un peu de développement pour soit prendre en compte les nouveaux domaines ou non (parse du fichier hosts). Pour l'instant, en ajoutant le domaine des hotes dans les domaines locaux supplémentaires, les fichiers sont correctmeent générés.

#3 - 06/06/2014 15:09 - Fabrice Barconnière

- Version cible mis à sprint 2014 36-37

#4 - 25/08/2014 15:29 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2014 36-37 à 236

#5 - 15/09/2014 14:03 - Fabrice Barconnière

- Tracker changé de Evolution à Scénario
- Version cible 236 supprimé
- Distribution changé de Toutes à EOIE 2.4

#6 - 08/10/2014 08:31 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Evolution

#7 - 08/10/2014 08:31 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Nouveau

#8 - 08/10/2014 08:31 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Evolution à Scénario

#9 - 05/01/2015 11:29 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2015
- Version cible mis à sprint 2015 2-4 - Equipe PNE-SR
- Début mis à 05/01/2015

#10 - 05/01/2015 11:30 - Luc Bourdot

- Version cible changé de sprint 2015 2-4 - Equipe PNE-SR à sprint 2015 2-4

#11 - 05/01/2015 14:40 - Fabrice Barconnière

- Sujet changé de problème avec les domaines non existant dans les notes supplémentaires à Étudier la faisabilité de la gestion des hôtes supplémentaires sans gestion complète du domaine (RPZ)
- Assigné à Fabrice Barconnière supprimé

#12 - 05/01/2015 16:25 - Klaas TJEPPES

- Points de scénarios mis à 4.0

#13 - 06/01/2015 10:25 - Fabrice Barconnière

- Echéance 22/01/2015 supprimé
- Version cible sprint 2015 2-4 supprimé
- Début 05/01/2015 supprimé
- Release mis à EOLE 2.4.2

#14 - 17/04/2015 15:31 - Scrum Master

- Release EOLE 2.4.2 supprimé

#15 - 29/05/2015 14:28 - Emmanuel GARETTE

- Tracker changé de Scénario à Tâche
- Restant à faire (heures) mis à 8.0
- Distribution changé de EOLE 2.4 à EOLE 2.5

#16 - 29/05/2015 14:28 - Emmanuel GARETTE

- Tâche parente mis à #11814

#17 - 09/06/2016 10:02 - Philippe Caseiro

- Tâche parente changé de #11814 à #16338