

## creole - Tâche #7975

Scénario # 9379 (Terminé (Sprint)): Consolidation CREOLE

### pas de test si nombre d'interface supérieur aux nombres de carte

04/14/2014 04:34 PM - Emmanuel GARETTE

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	10/29/2014
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	11/07/2014
<b>Assigned To:</b>	Emmanuel GARETTE	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2014 44-45	<b>Estimated time:</b>	4.00 hours
		<b>Spent time:</b>	1.17 hour
<b>Description</b>			
Si on spécifie plus d'interface qu'il n'y a de carte réseau, en 2.3 reconfigure n'allait pas jusqu'au bout.  Ce type de test n'existe pas en 2.4.			
<b>Related issues:</b>			
Related to creole - Anomalie #8680: Les interfaces des conteneurs ne sont pas...		<b>Ne sera pas résolu</b>	

#### Associated revisions

##### Revision dc1abdf0 - 10/29/2014 05:12 PM - Emmanuel GARETTE

ajout d'un script pre-service qui vérifie la présence des cartes activées dans gen\_config (fixes #7975 @1h)

##### Revision dec6bf37 - 10/31/2014 05:01 PM - Emmanuel GARETTE

exclude le fichier anetwork de lxc-controller (ref #7975)

#### History

##### #1 - 04/18/2014 10:58 AM - Philippe Caseiro

Sur un Amon 2.3 le reconfigure vas jusqu'au bout. Ce test n'existe pas dans le reconfigure 2.3

##### #2 - 04/18/2014 11:01 AM - Philippe Caseiro

- Target version deleted (Eole 2.4 Stable)

A discuter, le comportement est le même en 2.3 et 2.4.

##### #3 - 10/24/2014 03:41 PM - Luc Bourdot

- Parent task set to #9379

##### #4 - 10/24/2014 06:10 PM - Joël Cuissinat

- Estimated time set to 4.00 h

- Remaining (hours) set to 4.0

##### #5 - 10/29/2014 04:41 PM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from Nouveau to En cours

- Start date set to 10/29/2014

##### #6 - 10/29/2014 05:16 PM - Emmanuel GARETTE

- Status changed from En cours to Résolu

- % Done changed from 0 to 100

Appliqué par commit [e0e0000000000000000000000000000000000000](https://gitlab.com/creole/commit/e0e0000000000000000000000000000000000000).

**#7 - 10/29/2014 05:32 PM - Emmanuel GARETTE**

- Due date set to 11/07/2014
- Assigned To set to Emmanuel GARETTE
- Remaining (hours) changed from 4.0 to 0.0

**#8 - 11/03/2014 04:31 PM - Joël Cuissinat**

- Status changed from Résolu to Fermé

```
run-parts: executing /usr/share/eole/preservice/00-anetwork instance
Impossible de trouver l'interface eth1 alors qu'elle est activée dans la configuration
run-parts: /usr/share/eole/preservice/00-anetwork exited with return code 1
Erreur : preservice
```