

creole - Tâche #8574

Scénario # 8955 (Terminé (Sprint)): Évolutions liées aux scripts de migration

migration.sh: sauvegardes/restaurations supplémentaires (filtres EoleSSO)

09/07/2014 17:53 - Bruno Boiget

Statut:	Fermé	Début:	12/02/2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Bruno Boiget	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2015 5-7	Temps estimé:	6.00 heures
		Temps passé:	8.25 heures
Description			
des données supplémentaires seraient à sauvegarder / restaurer en cas de réinstallation			
en particulier, vu dans migration.sh			
- # FIXME : filtres SSO			
- # FIXME: partie Amon sur AmonEcole-2.3			
+ refaire le point sur les demandes liées ?			

Révisions associées

Révision f5eafcfa - 30/07/2014 17:03 - Bruno Boiget

Sauvegarde/restauration des personnalisations SSO dans migration(23/24).sh

- filtres/jeux d'attributs/attributs calculés/metadonnées/...
- thèmes et fichier de personnalisation de l'interface

ref #8574 @3h

Historique

#1 - 24/07/2014 12:05 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Migration 2.4

#2 - 30/07/2014 17:06 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 0 à 50

pour les données SSO

#3 - 31/07/2014 11:00 - Bruno Boiget

- % réalisé changé de 50 à 70

Sauvegarde/restauration des données SSO testées dans ces conditions:

- Zéphir est à jour en candidate (future 2.3.14 RC)
- enregistrement d'un amon 2.3 avec des filtres/attributs/externes/metadatas/themes supplémentaires
- sauvegarde avec migration24.sh
- génération d'une conf de migration sur Zéphir
- installation amon 2.4 (Maj en candidate)
- enregistrement_zephir sur le même numéro / récup conf + instance
- restauration des données avec migration24.sh

#4 - 19/09/2014 14:50 - Joël Cuissinat

- *Tâche parente mis à #8955*

#5 - 21/11/2014 14:24 - Joël Cuissinat

- *Restant à faire (heures) mis à 1.0*

#6 - 12/02/2015 17:33 - Joël Cuissinat

- *Sujet changé de migration.sh: sauvegardes/restaurations supplémentaires à migration.sh: sauvegardes/restaurations supplémentaires (filtres EoleSSO)*

- *Statut changé de Nouveau à Fermé*

- *Assigné à mis à Bruno Boiget*

- *Début mis à 12/02/2015*

- *% réalisé changé de 70 à 100*

- *Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0*