

eSSL - Tâche #8870

Scénario # 9009 (Terminé (Sprint)): Finalisation eSSL 2.4 - étape 2

Porter les dictionnaires de la variante Morea

15/09/2014 10:23 - Thierry Bertrand

Statut:	Fermé	Début:	15/09/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Philippe Carre	% réalisé:	0%
Version cible:		Temps estimé:	0.00 heure
		Temps passé:	0.00 heure
Description			

Historique

#1 - 18/09/2014 09:37 - Philippe Carre

- Assigné à mis à Philippe Carre

#2 - 25/09/2014 14:39 - Thierry Bertrand

- Tâche parente changé de #8857 à #9009

#3 - 05/11/2015 16:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0