

Distribution EOLE - Tâche #8899

Scénario # 8879 (Partiellement Réalisé): Finaliser la mise en production de l'infrastructure OpenNebula EOLE

Monter un trunk réseau virtuel

09/15/2014 03:08 PM - Daniel Dehennin

Status:	Reporté	Start date:	09/15/2014
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:		% Done:	0%
Target version:	sprint 2014 40-41	Estimated time:	8.00 hours
		Spent time:	0.00 hour
Description			
L'infrastructure utilise les VLANs du bâtiment.			
Pour déclarer des réseaux VLANs détachés du bâtiment, il faut un lien de communication entre tous les nodes n'utilisant pas les switch.			
Related issues:			
Copied to Distribution EOLE - Tâche #9222: Monter un trunk réseau virtuel		Fermé	09/15/2014

History

#1 - 09/23/2014 10:39 AM - Daniel Dehennin

- Status changed from Nouveau to En cours

#2 - 10/10/2014 02:20 PM - Daniel Dehennin

- Status changed from En cours to Reporté

- Remaining (hours) changed from 8.0 to 0.0