

Distribution EOLE - Scénario #8950

Livraison 2.4.1-RC1

09/19/2014 11:53 AM - Joël Cuissinat

Status:	Partiellement Réalisé	Start date:	09/01/2014
Priority:	Haut	Due date:	10/10/2014
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2014 40-41	Spent time:	31.58 hours
Description			
Subtasks:			
Tâche # 8514: Avoir un fichier de log qui centralise les messages Zéphir			Fermé
Tâche # 9061: Incrémenter le numéro de release pour la 2.4.1			Fermé
Tâche # 8455: Backup automatique du config.eol			Fermé
Tâche # 7966: reconfigure ne détecte pas les noyaux plus récents			Fermé
Tâche # 8743: Maj-blacklist.sh appel la fonction Zephir non définie			Fermé
Tâche # 8590: Nettoyage des noyaux non fonctionnel			Fermé
Tâche # 9064: Ouvrir les dépôts pour la version 2.4.1			Fermé
Tâche # 8719: Diagnose peu fiable			Fermé
Tâche # 8676: en cours de redémarrage de creole install_packages peut installer les paq...			Fermé
Tâche # 9097: Le fichier de logrotate pour eole-web n'est pas dans le paquet 2.4			Fermé
Tâche # 8897: Le paquet mysql-server ne devrait pas être installé dans le conteneur res...			Fermé
Tâche # 9004: bug dicos variable obligatoire non renseignée			Fermé
Tâche # 9038: Forcer l'installation d'exim sur le maître lors de l'installation d'EoleB...			Reporté
Tâche # 9209: Générer une image CD			Reporté
Related issues:			
Blocked by eole-common - Tâche #9131: Le script de posttemplate 00-eole-commo...		Fermé	10/03/2014
Blocked by eole-common - Tâche #9171: Suite redémarrage d'un amonEcole, le co...		Fermé	10/07/2014
Copied to Distribution EOLE - Scénario #9253: Livraison 2.4.1-RC1		Terminé (Sprint)	09/01/2014 10/24/2014

History

#1 - 09/25/2014 11:23 AM - Joël Cuissinat

- Subject changed from Finalisation 2.4.1 to Finalisation 2.4.1 (bis)

#2 - 09/26/2014 04:55 PM - Joël Cuissinat

- Subject changed from Finalisation 2.4.1 (bis) to Livraison 2.4.1-RC1

#3 - 09/26/2014 05:05 PM - Luc Bourdot

- Due date set to 09/26/2014

- Target version set to sprint 2014 38-39

- Start date set to 09/15/2014

#4 - 09/26/2014 05:07 PM - Luc Bourdot

- Due date deleted (09/26/2014)

- Target version deleted (sprint 2014 38-39)

- Start date deleted (09/15/2014)

#5 - 09/26/2014 05:14 PM - Joël Cuissinat

- Due date set to 10/10/2014

- Target version set to sprint 2014 40-41

- Start date set to 09/29/2014

#6 - 09/29/2014 10:38 AM - Luc Bourdot

- Story points set to 5.0

#7 - 10/13/2014 01:51 PM - Daniel Dehennin

- Status changed from Nouveau to Terminé (Sprint)

#8 - 10/13/2014 01:51 PM - Daniel Dehennin

- Status changed from Terminé (Sprint) to Partiellement Réalisé