

Distribution EOLE - Tâche #9221

Scénario # 9220 (Terminé (Sprint)): Finaliser la mise en production de l'infrastructure OpenNebula EOLE

Rendre les LUNs du SAN utilisable sur le frontend

10/10/2014 13:39 - Fabrice Barconnière

Statut:	Fermé	Début:	15/09/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Fabrice Barconnière	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2014 48-49	Temps estimé:	10.00 heures
		Temps passé:	0.00 heure
Description			
Le frontend doit accéder au SAN mais la pile OCFS2 ne monte pas correctement			
Demandes liées:			
Copié depuis Distribution EOLE - Tâche #9123: Rendre les LUNs du SAN utilisab...			Reporté 15/09/2014

Historique

#1 - 13/10/2014 15:01 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *En cours* à *Nouveau*

#2 - 14/10/2014 14:16 - Daniel Dehennin

- Statut changé de *Nouveau* à *En cours*

#3 - 26/11/2014 16:05 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#4 - 26/11/2014 16:06 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 10.0 à 0.0

Passage en GFS2 sur Trusty.

#5 - 05/12/2014 09:19 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*