

## Distribution EOLE - Tâche #9387

Scénario # 9368 (Partiellement Réalisé): Etude de maquettage samba4

### Installation d'un serveur AD possédant le rôle maître RID

10/27/2014 08:34 AM - Emmanuel IHRY

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	10/27/2014
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assigned To:</b>	Emmanuel IHRY	<b>% Done:</b>	100%
<b>Target version:</b>	sprint 2014 44-45	<b>Estimated time:</b>	4.00 hours
		<b>Spent time:</b>	4.00 hours
<b>Description</b>			
Serveur installé reste à définir le domaine bureautique de tests, à reprendre les données du LDAP			
host : srvad IP : 161			
lan cement de la VM			
kvm -m 1920 -net nic,macaddr=52:54:00:12:34:60,model=pcnet -net tap,ifname=tap160,script=/etc/network/if-pre-up.d/ifup-tap160.sh /data/bureautique/dossiers/projets/virtualisation/VirtualsMachines/smb4-srvad/smb4-srvad.img -vnc :60 -k fr -daemonize			

#### History

##### #1 - 10/27/2014 08:37 AM - Emmanuel IHRY

- Remaining (hours) changed from 4.0 to 8.0

##### #2 - 10/30/2014 08:53 AM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Nouveau to En cours

##### #3 - 10/30/2014 08:55 AM - Emmanuel IHRY

- Description updated

- Assigned To changed from Alain Guichard to Emmanuel IHRY

- Remaining (hours) changed from 8.0 to 3.0

##### #4 - 10/30/2014 12:06 PM - Emmanuel IHRY

- Description updated

##### #5 - 11/06/2014 03:11 PM - Emmanuel IHRY

- Remaining (hours) changed from 3.0 to 2.0

##### #6 - 11/06/2014 06:18 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from En cours to Résolu

##### #7 - 11/06/2014 06:18 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from Résolu to En cours

##### #8 - 11/06/2014 06:19 PM - Emmanuel IHRY

- Remaining (hours) changed from 2.0 to 0.0

##### #9 - 11/06/2014 06:20 PM - Emmanuel IHRY

- Status changed from En cours to Fermé

#10 - 11/07/2014 12:32 PM - Emmanuel IHRY

- % Done changed from 0 to 100