

EOLE OpenNebula - Scénario #9397

Documenter et tester le module Hâpy

10/27/2014 09:51 AM - Thierry Bertrand

Status:	Terminé (Sprint)	Start date:	10/07/2014
Priority:	Normal	Due date:	11/07/2014
Assigned To:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	sprint 2014 44-45	Spent time:	24.62 hours
Description			
Subtasks:			
Tâche # 9399: Documenter l'utilisation de Sunstone pour la gestion des utilisateurs			Fermé
Tâche # 9402: Documenter l'utilisation de Sunstone pour la gestion des VM			Fermé
Tâche # 9401: Documenter la partie Compléments techniques			Fermé
Tâche # 9398: Documenter l'interface de configuration du module Hâpy			Reporté
Tâche # 9411: décrire la procédure d'intégration d'une image kvm au module Hâpy			Reporté
Related issues:			
Copied from EOLE OpenNebula - Scénario #9228: documenter le module eole-nebula		Terminé (Sprint)	10/15/2014 10/24/2014
Copied to EOLE OpenNebula - Scénario #9562: Documenter et tester le module Hâpy		Terminé (Sprint)	10/07/2014 11/21/2014

History

#1 - 10/27/2014 09:57 AM - Gérald Schwartzmann

- Subject changed from documenter le module eole-nebula to Documenter le module Hâpy

#2 - 10/27/2014 12:09 PM - Gérald Schwartzmann

- Subject changed from Documenter le module Hâpy to Documenter et tester le module Hâpy

#3 - 11/07/2014 03:59 PM - Thierry Bertrand

- Status changed from En cours to Terminé (Sprint)

Files

testInstallation1.txt	4.9 KB	10/14/2014	Gérald Schwartzmann
-----------------------	--------	------------	---------------------