

eCDL - Tâche #9509

instanciation eCDL impossible en raison du cache DNS

06/11/2014 09:12 - Thierry Bertrand

Statut:	Fermé	Début:	06/11/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thierry Bertrand	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2014 44-45	Temps estimé:	1.00 heure
		Temps passé:	1.00 heure
Description			
Demandes liées:			
Bloque Distribution EOLE - Tâche #9392: Qualification de l'eCDL			Fermé 27/10/2014

Révisions associées

Révision 1e4291ae - 06/11/2014 15:50 - Thierry Bertrand

Démarrage de bind9 pour l'instanciation Fixes #9509 @60m

Historique

#1 - 06/11/2014 09:56 - Emmanuel IHRY

- *Projet changé de Distribution EOLE à eCDL*

#2 - 06/11/2014 14:19 - Thierry Bertrand

- *Statut changé de Nouveau à En cours*

- *Début mis à 06/11/2014*

#3 - 06/11/2014 15:50 - Joël Cuissinat

- *Version cible sprint 2014 44-45 supprimé*

#4 - 06/11/2014 15:57 - Thierry Bertrand

- *Statut changé de En cours à Résolu*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

Appliqué par commit [conf-ecdl:1e4291ae98458f0641cf802358ec23172633915f](https://gitlab.com/commit/1e4291ae98458f0641cf802358ec23172633915f).

#5 - 07/11/2014 08:50 - Thierry Bertrand

- *Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.0*

#6 - 07/11/2014 08:50 - Thierry Bertrand

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Version cible mis à sprint 2014 44-45*