

eole-smartmontools - Scénario #9558

Mettre à niveau l'agent de surveillance de l'état des disques

11/07/2014 03:48 PM - Joël Cuissinat

Status:	Nouveau	Start date:	
Priority:	Haut	Due date:	
Assigned To:		% Done:	39%
Category:	Version mineure	Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	1.78 hour
Description			
Exigence			
Un utilisateur doit être averti des problèmes d'état des disques durs			
Critères d'acceptation			
<ul style="list-style-type: none">• plus de warning CreoleLint pour ce projet• test squash passant			
Subtasks:			
Tâche # 5639: sed sur un template ayant, de surcroit un rm="True" :)			Résolu
Tâche # 5640: Corriger la description de "activer_smartmontools"			Résolu
Tâche # 8423: utilisation de CreoleClient dans un fonction personnalisée			Nouveau
Tâche # 8440: script postservice utilise une variable potentiellement caché			Résolu
Tâche # 8447: fichier postservice et posttemplate avec un nom non conforme			Résolu
Tâche # 13930: Créer l'exigence et un test dans Squash			Nouveau
Tâche # 13931: Documenter eole-smartmontools			Nouveau
Tâche # 23666: Le paquet eole-smartmontools devrait tirer le paquet eole-smartmontools-...			Nouveau
Tâche # 23667: Faire fonctionner l'agent Zéphir proposé			Résolu

History

#1 - 04/17/2015 04:42 PM - Scrum Master

- Subject changed from Finalisation de paquet eole-smartmontools 2.4 to Finalisation de paquet eole-smartmontools

#2 - 04/20/2015 10:59 AM - Olivier FEBWIN

Il manque également de la doc me semble-t-il

#3 - 11/02/2015 03:05 PM - Scrum Master

- Release set to EOLE 2.4.2.1

#4 - 11/05/2015 01:49 PM - Emmanuel GARETTE

- Tracker changed from Scénario to Proposition Scénario

- Subject changed from Finalisation de paquet eole-smartmontools to Mettre à niveau l'agent de surveillance de l'état des disques

- Description updated

- Category set to Version mineure

#5 - 11/05/2015 01:52 PM - Emmanuel GARETTE

- Project changed from Distribution EOLE to eole-smartmontools

- Category changed from Version mineure to Version mineure

#6 - 11/27/2015 04:14 PM - Scrum Master

- Tracker changed from Proposition Scénario to Scénario
- Start date deleted (11/05/2015)
- Release set to EOLE 2.6.0
- Story points set to 5.0

#7 - 09/02/2016 11:31 AM - Luc Bourdot

- Release changed from EOLE 2.6.0 to EOLE 2.6.1

#8 - 03/24/2017 04:31 PM - Scrum Master

- Release deleted (EOLE 2.6.1)

#9 - 10/31/2017 04:16 PM - Joël Cuissinat

- Description updated
- Story points changed from 5.0 to 6.0

#10 - 04/03/2018 02:14 PM - Joël Cuissinat

- Due date set to 05/11/2018
- Target version set to sprint 2018 17-19 Equipe MENSUR
- Start date set to 04/23/2018
- Release set to EOLE 2.6.2.1
- Story points changed from 6.0 to 4.0

#11 - 04/19/2018 04:36 PM - Joël Cuissinat

- Due date deleted (05/11/2018)
- Target version deleted (sprint 2018 17-19 Equipe MENSUR)
- Start date deleted (04/23/2018)

#12 - 06/27/2018 02:59 PM - Daniel Dehennin

- Remaining (hours) changed from 14.7 to 14.700000010430813
- Release changed from EOLE 2.6.2.1 to EOLE 2.6.2.2

#13 - 09/04/2019 12:27 PM - Joël Cuissinat

- Remaining (hours) changed from 14.7 to 14.700000010430813
- Release changed from EOLE 2.6.2.2 to Carnet de produit (Cadoles)

#14 - 09/04/2019 03:10 PM - Joël Cuissinat

- Remaining (hours) changed from 14.7 to 14.700000010430813
- Release deleted (Carnet de produit (Cadoles))