

## Distribution EOLE - Scénario #9809

### Préparer les branches des projets pour l'arrivée des versions 2.4.2 et 2.5

11/24/2014 11:56 AM - Emmanuel GARETTE

<b>Status:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Start date:</b>	01/23/2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	03/27/2015
<b>Assigned To:</b>		<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	sprint 2015 11-13	<b>Spent time:</b>	6.00 hours
<b>Description</b>			
Le tronc commun de développement (branche master) sera dédié à la 2.5.			
Il faut donc des branches pour :			
<ul style="list-style-type: none"><li>• la maintenance de la 2.4.1</li><li>• les développements de la 2.4 (futur 2.4.2)</li><li>• les branches de paquets associées.</li></ul>			
<b>Subtasks:</b>			
Tâche # 10331: Préparer les branches de maintenances 2.4.1			<b>Fermé</b>
Tâche # 10332: Préparer la branche de développement 2.4 pour l'arrivée de la 2.5			<b>Fermé</b>

### History

#### #1 - 12/18/2014 06:13 PM - Daniel Dehennin

- Subject changed from *Etudier la préparation des branches sur tous les projets* to *Préparer les branches des projets pour l'arriver d'EOLE 2.5*
- Parent task deleted (#9383)
- Release set to *EOLE 2.5.0*
- Story points set to *3.0*

#### #2 - 12/18/2014 06:14 PM - Daniel Dehennin

- Tracker changed from *Tâche* to *Scénario*
- Due date set to *12/23/2014*

#### #3 - 12/18/2014 06:14 PM - Daniel Dehennin

- Due date deleted (*12/23/2014*)
- Target version deleted (*sprint 2014 50-51 Eq 2*)
- Start date deleted (*11/24/2014*)

#### #4 - 12/18/2014 11:16 PM - Joël Cuissinat

- Subject changed from *Préparer les branches des projets pour l'arriver d'EOLE 2.5* to *Préparer les branches des projets pour l'arrivée d'EOLE 2.5*

#### #5 - 12/19/2014 06:10 PM - Daniel Dehennin

- Due date set to *01/22/2015*
- Target version set to *sprint 2015 2-4*
- Start date set to *01/05/2015*

#### #6 - 12/19/2014 06:19 PM - Daniel Dehennin

- Description updated

#### #7 - 01/05/2015 03:10 PM - Fabrice Barconnière

- Tracker changed from *Scénario* to *Tâche*

- Parent task set to #10168

**#8 - 01/13/2015 02:59 PM - Daniel Dehennin**

- Status changed from *Nouveau* to *En cours*

**#9 - 01/13/2015 02:59 PM - Daniel Dehennin**

- Assigned To set to *Daniel Dehennin*

**#10 - 01/23/2015 09:15 AM - Daniel Dehennin**

- Subject changed from *Préparer les branches des projets pour l'arrivée d'EOLE 2.5* to *Préparer les branches des projets pour l'arrivée des versions 2.4.2 et 2.5*

- Due date deleted (*01/22/2015*)

- Status changed from *En cours* to *Nouveau*

- Parent task deleted (*#10168*)

**#11 - 01/23/2015 09:16 AM - Daniel Dehennin**

- Tracker changed from *Tâche* to *Scénario*

- Due date set to *02/13/2015*

- Target version changed from *sprint 2015 2-4* to *sprint 2015 5-7*

- Estimated time deleted (*2.00 h*)

**#12 - 01/23/2015 09:17 AM - Daniel Dehennin**

- Assigned To deleted (*Daniel Dehennin*)

**#13 - 01/23/2015 09:26 AM - Daniel Dehennin**

- Description updated

**#14 - 01/23/2015 02:56 PM - Emmanuel GARETTE**

- Story points changed from *3.0* to *2.0*

**#15 - 02/13/2015 12:00 PM - Daniel Dehennin**

- Target version changed from *sprint 2015 5-7* to *sprint 2015 8-10*

**#16 - 03/06/2015 03:25 PM - Gilles Grandgérard**

- Target version changed from *sprint 2015 8-10* to *sprint 2015 11-13*

- Distribution changed from *EOLE 2.4* to *EOLE 2.5*

**#17 - 03/13/2015 01:50 PM - Joël Cuissinat**

- Status changed from *Nouveau* to *Terminé (Sprint)*