

conf-esbl - Tâche #9887

Scénario # 9010 (Terminé (Sprint)): Finalisation eSBL 2.4 - Etape 3

Adaptation du script exxl_diagnostic au standard 2.4 (utilisation de CreoleGet)

01/12/2014 18:05 - christophe guerinot

Statut:	Fermé	Début:	01/12/2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	christophe guerinot	% réalisé:	100%
Version cible:	sprint 2014 48-49	Temps estimé:	2.00 heures
		Temps passé:	2.00 heures
Description			

Révisions associées

Révision 4718529f - 04/12/2014 20:30 - christophe guerinot

exxl_diagnostic: adaptation du script au standard 2.4 (fixes #9887 @2).

Historique

#1 - 04/12/2014 20:33 - christophe guerinot

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit [4718529f30bd63841169a4d9f0e7bf8d29d8cd62](#).

#2 - 04/12/2014 20:34 - christophe guerinot

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.0