
eCDL - Scénario #10170

eCDL : finalisation 2.4

05/01/2015 15:32 - Thierry Bertrand

Statut: Terminé (Sprint) Début: 05/01/2015

Priorité: Normal Echéance: 22/01/2015

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint  2015 2-4 - Equipe PNE-SR Temps passé: 37.98 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 10219: demander à LVG le source du script 'bonj' compilé en 32 bits Fermé

Tâche # 10209: projet eole-fichier/eole-client-annuaireintroduction du mode mixte comme... Fermé

Tâche # 10214: faire un calcul pour les variables smb_ldap suffix et  smb_ldap_admin_dn Fermé

Tâche # 10208: Ménage: suppression de rubriques qui ne sont plus utiliséeset mise à jou... Fermé

Tâche # 10206: adaptation en 2.4 de la création du paquet eole-ecdlannuaire (projet con... Fermé

Tâche # 10207: adaptation en 2.4 des dicos et templates pour eole-ecdlannuaire Fermé

Tâche # 10171: adapter le script prerequis.sh pour eole2.4 Fermé

Tâche # 10210: eole-client-annuaire: vérification/adaptation du template ldap.conf pour... Fermé

Historique

#1 - 05/01/2015 15:32 - Thierry Bertrand

- Release mis à Mises à jour 2.4.1

#2 - 05/01/2015 15:32 - Thierry Bertrand

- Echéance mis à 22/01/2015

- Version cible mis à sprint  2015 2-4 - Equipe PNE-SR

- Début mis à 05/01/2015

#3 - 05/01/2015 15:33 - Thierry Bertrand

- Points de scénarios mis à 5.0

#4 - 26/01/2015 10:41 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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