eole-fichier - Tache #10533

Corriger le label Support du multi-établissement dans le dico 20_fichier-primaire.xml
10/02/2015 11:24 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 10/02/2015

Priorité: Normal Echéance:

Assigné a: Joél Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2015 5-7 Temps estimé: 2.00 heures
Temps passé: 1.25 heure

Description

root@horus:/usr/share/eole/creole/dicos# grep multi-etabli *

20_fichier-primaire.xml: <variable name="ead_support_multietab" type="oui/non" description="Support du
multi-etablissement">

Merci d'ajouter un accent a établissement

Il faut une fois résolu corriger les captures d'écran suivantes :

/2_4/Zz-ressources-2_4/images/gen_config/ongletSamba/multi-etablissement.png

/2_4/Zz-ressources-2_4/images/gen_config/ongletSamba/activer_multi-etablissement.png

Demandes liées:
Blogue Documentations - Tache #6643: portage de la doc moduleHorus Fermé 26/01/2015

Révisions associées

Révision d1¢18308 - 10/02/2015 12:24 - Joél Cuissinat

Corrections sur la variable ead_support_multietab
e dicos/20_fichier-primaire.xml : ajout d'un hidden + correction du libellé + balise help

Ref: #10533 @30m

Révision 6310bcb1 - 10/02/2015 12:30 - Joél Cuissinat

Proposition du mode multi-établissement sur Scribe
e dicos/30_scribe.xml : ead_support_multietab redéfinie avec hidden='False’

Fixes: #10533 @20m

Historique

#1 - 10/02/2015 12:00 - Joél Cuissinat
- Tracker changé de Evolution a Tache

- Sujet changé de Corriger le label Support du multi-etablissement dans le dico 20_fichier-primaire.xml a Corriger le label Support du
multi-établissement dans le dico 20_fichier-primaire.xm/

- Assigné a mis a Joél Cuissinat
- Temps estimé mis a 2.00 h

- Restant a faire (heures) mis a 2.0

Le probléme est un peu plus profond, cette variable n'aurait jamais du apparaitre sur un module Horus !

19/04/2024 1/2




#2 - 10/02/2015 12:30 - Joél Cuissinat
- Statut changé de Nouveau a Résolu

- % réalisé changé de 0 a 100

Appliqué par commit conf-scribe:6310bcb1cc32284609ce5c221actftb976e32502.

#3 - 10/02/2015 12:39 - Joél Cuissinat

J'ai refait la copie pour : /2_4/Zz-ressources-2_4/images/moduleScribe/config-multi-etab.scr.png

On regarde ce qui doit étre fait dans le cadre d'Horus |

#4 - 10/02/2015 15:50 - Joél Cuissinat
- Veersion cible mis a sprint 2015 5-7

- Restant a faire (heures) changé de 2.0 a 0.25
#5 - 10/02/2015 16:35 - Fabrice Barconniére
- Statut changé de Résolu a Fermé

- Restant a faire (heures) changé de 0.25 a 0.0

OK : Vérifié dans gen_config et dans la doc
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/conf-scribe/repository/revisions/6310bcb1cc32284609ce5c221acfffb976e32502
http://www.tcpdf.org

