
Distribution EOLE - Tâche #10947

Scénario # 18373 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (1-3)

Internationaliser les librairies présentes dans pyeole/service/module et pyeole/diagnose

18/03/2015 13:43 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 04/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 1-3 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 2.50 heures

Description

Certaines de ces librairies sont utilisées par des scripts de plus haut niveau.

Comme l'internationalisation est déjà en place dans le projet python-pyeole, leur internationalisation ne serait pas très coûteuse.

Maj-Auto qui est censé être internationalisé est, par exemple, impacté (cf. #13307) :

root@eolebase:~# export http_proxy=http://1.1.1.1

root@eolebase:~# Query-Auto -D

Mise à jour le lundi 28 novembre 2016 16:38:58

*** eolebase 2.6.1 (0000000A) ***

Maj-Auto - (VERSION DE DEVELOPPEMENT) - Augmenter le niveau de mise à jour peut empêcher de reveni

r au niveau de mise à jour stable.

Voulez-vous continuer ? [oui/non]

[non] : o

Maj-Auto - Tested port for tcp connection to 1.1.1.1 is not valid: None

Révisions associées

Révision b68b26bd - 04/01/2017 16:30 - Joël Cuissinat

Implémentation de l'internationalisation pour pyeole/service & pyeole/diagnose

Ref: #10947 @2h

Révision c6d597dd - 04/01/2017 16:57 - Joël Cuissinat

Typo dans fichier de traduction

Ref: #10947 @10m

Révision 0d816a5b - 04/01/2017 17:10 - Joël Cuissinat

Utilisation des "bons" modules de traduction

Ref: #10947 @20m

Historique

#1 - 02/11/2015 15:05 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#2 - 06/11/2015 11:13 - Scrum Master

- Tracker changé de Scénario à Bac à idée
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#3 - 21/03/2016 17:07 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à python-pyeole

#4 - 28/11/2016 16:40 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Bac à idée à Proposition Scénario

- Sujet changé de Internationaliser les librairies présentes dans pyeole/service/module à Internationaliser les librairies présentes dans

pyeole/service/module et pyeole/diagnose

- Description mis à jour

#5 - 16/12/2016 15:13 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Release mis à EOLE 2.6.1

- Points de scénarios mis à 1.0

#6 - 04/01/2017 16:25 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Tâche

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début mis à 04/01/2017

- Temps estimé mis à 3.00 h

- Tâche parente mis à #18373

- Restant à faire (heures) mis à 3.0

#7 - 04/01/2017 17:38 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 0.25

Suppression du "FIXME" concernant le message en anglais dans le test squash : SC-T04-017 - Maj-Auto et la gestion du proxy

Mais le code associé est à revoir car si on injecte une chaîne de caractère au lieu du port ce n'est pas géré !

=> #18571

#8 - 05/01/2017 09:39 - Scrum Master

- Projet changé de python-pyeole à Distribution EOLE

- Statut changé de En cours à Résolu

#9 - 10/01/2017 15:32 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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