
eSBL - Scénario #12087

portage eSBL 2.5

22/06/2015 11:28 - Thierry Bertrand

Statut: Terminé (Sprint) Début: 22/06/2015

Priorité: Normal Echéance: 10/07/2015

Assigné à: force bleue % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2015 26-28 - Equipe PNE-SR Temps passé: 30.50 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 12110: vérifier filtres rsyslog Reporté

Tâche # 12193: Valider la configuration du serveur cups Reporté

Tâche # 12096: corriger la partie d'intégration d'un eSBL dans 1 AD

cf wiki Reporté

Tâche # 12099: supprimer la gestion v1 et l'intégrer correctement Reporté

Tâche # 12182: getent passwd et getent group KO Reporté

Tâche # 12112: porter la partie exxl_diagnostic en fichiers diagnose Reporté

Tâche # 12108: installation depuis CD 2.5 Reporté

Demandes liées:

Bloqué par eole-fichier - Tâche #11957: eole-fichier-membre-pkg: le paquet kr... Fermé 11/06/2015

Copié vers eSBL - Scénario #12541: portage eSBL 2.5 Terminé (Sprint)15/09/2014 18/09/2015

Historique

#1 - 22/06/2015 13:13 - Thierry Bertrand

- Assigné à mis à force bleue

#2 - 22/06/2015 14:32 - Thierry Bertrand

- Points de scénarios mis à 4.0

#3 - 13/08/2015 11:57 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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