
Documentations - Tâche #12487

Scénario # 11043 (Terminé (Sprint)): Intégrer diverses demandes d'améliorations de la documentation du module Amon

Réseau supplémentaire autorisé sur le proxy → non documenté

28/07/2015 14:43 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 28/07/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 0.75 heure

Description

Réseau supplémentaire autorisé sur le proxy → non documenté

dans l'onglet interface eth0 en mode expert sur le module Amon en 2.4 mais aussi à porter sur la doc 2.5

/2_4/modules/Amon/23_ConfigurationExpert/03_interface-0/03_configurationReseauSupSurProxy.unit

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/03-interface-0_1.html

Demandes liées:

Lié à eole-proxy - Anomalie #8167: Plage réseau supplémentaire du proxy non f... Fermé 30/05/2014

Copié vers eole-proxy - Tâche #15422: La variable "Autoriser des réseaux supp... Fermé 29/11/2016

Historique

#1 - 09/03/2016 17:06 - Joël Cuissinat

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/ModuleAmon/co/03-interface-0_1.html#bcN246

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/03-interface-0_1.html#ccN214

#2 - 09/03/2016 17:11 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 09/03/2016 17:17 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

#4 - 09/03/2016 17:36 - Joël Cuissinat

En réalité, cela cache un bogue et cette variable ne devrait tout simplement pas apparaître sur Amon => #15422

Je propose de supprimer discrètement ce passage de la doc !

#5 - 09/03/2016 17:48 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Suppression des parties en question avec un commentaire dans :

/2_4/modules/Amon/23_ConfigurationExpert/03-interface-0.scen

/2_5/modules/Amon/23_ConfigurationExpert/03-interface-0.scen
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http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/beta/partielles/ModuleAmon/co/03-interface-0_1.html
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.4/partielles/beta/ModuleAmon/co/03-interface-0_1.html#bcN246
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.5/partielles/beta/ModuleAmon/co/03-interface-0_1.html#ccN214
https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/15422


#6 - 10/03/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#7 - 11/03/2016 15:44 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

OK

#8 - 14/03/2016 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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