
eSBL - Scénario #13465

Exécuter les tests eSBL 2.5.1 RC -variante production

08/10/2015 15:59 - Emmanuel IHRY

Statut: Terminé (Sprint) Début: 12/10/2015

Priorité: Normal Echéance: 30/10/2015

Assigné à: force bleue % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2015 42-44 - Equipe PNE-SR Temps passé: 7.75 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 13483: Tests eSBL 2.3.15 en lien avec eCDL 2.5.1 Fermé

Tâche # 13479: Tests eSBL 2.5.1 en lien avec eCDL 2.5.1 Fermé

Tâche # 13535: Partitionnement /data eSBL Fermé

Tâche # 13481: tester la procédure d'installation eSBL prod avec préservation des données Fermé

Tâche # 13475: installer le module eBSL à partir de l'iso Fermé

Historique

#1 - 08/10/2015 16:13 - Emmanuel IHRY

- Assigné à mis à force bleue

#2 - 03/11/2015 08:51 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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