
Documentations - Scénario #13504

Documenter le module Sphynx 2.5.2

09/10/2015 14:39 - Gérald Schwartzmann

Statut: Terminé (Sprint) Début: 07/10/2015

Priorité: Normal Echéance: 25/03/2016

Assigné à: force bleue % réalisé: 100%

Catégorie: Version majeure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR Temps passé: 15.85 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 13571: Publier la nouvelle version de la doc Sphynx Ne sera pas résolu

Tâche # 13422: Documenter l'absence du mode database : intro et gen_config Fermé

Tâche # 13425: Gérer la migration du mode database vers le mode fichiers plats Fermé

Tâche # 14274: Mettre à jour les copies d'écran de l'onglet RVP pour Amon et Sphynx 2.5.2 Fermé

Tâche # 13424: Supprimer les références au mode database dans la documentation Fermé

Tâche # 13569: ARV/Sphynx : documenter la génération des certificats VPN dans le cas PN... Fermé

Tâche # 14965: Documentation : créer une partie haute dispo spécifique à Sphynx (report) Fermé

Tâche # 13506: Module Sphynx : Porter la documentation existante 2.4.2 vers 2.5.2 Fermé

Historique

#1 - 09/10/2015 14:41 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Doc Sphynx à Documenter le module Sphynx 2.5.1

- Points de scénarios mis à 3.0

- Porter l'existant 2.4.2 vers 2.5.1

- Intégrer les modifications propres au fonctionnement 2.5.1

#2 - 09/10/2015 14:43 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à force indigo

#3 - 09/10/2015 14:45 - Gérald Schwartzmann

- Release mis à EOLE 2.5.1

#4 - 16/10/2015 09:40 - Gérald Schwartzmann

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Assigné à force indigo supprimé

#5 - 16/10/2015 11:37 - Gérald Schwartzmann

- Catégorie mis à Version majeure

#6 - 02/11/2015 16:07 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Sujet changé de Documenter le module Sphynx 2.5.1 à Documenter le module Sphynx 2.5.2

- Release changé de EOLE 2.5.1 à EOLE 2.5.2

#7 - 02/11/2015 16:24 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à force indigo
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#8 - 16/12/2015 10:57 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 22/01/2016

- Version cible mis à sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR

- Début mis à 21/12/2015

#9 - 16/12/2015 12:30 - Luc Bourdot

- Echéance 22/01/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR supprimé

- Début 21/12/2015 supprimé

- Release EOLE 2.5.2 supprimé

#10 - 10/02/2016 10:23 - Gérald Schwartzmann

- Echéance mis à 04/03/2016

- Version cible mis à sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR

- Début mis à 15/02/2016

#11 - 10/02/2016 12:27 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à changé de force indigo à force bleue

#12 - 11/02/2016 17:55 - Gérald Schwartzmann

- Echéance 04/03/2016 supprimé

- Version cible sprint 2016 07-09 - Equipe MENESR supprimé

- Début 15/02/2016 supprimé

#13 - 07/03/2016 10:30 - Gérald Schwartzmann

- Echéance mis à 25/03/2016

- Version cible mis à sprint 2016 10-12 - Equipe PNE-SR

- Début mis à 07/03/2016

#14 - 07/03/2016 10:31 - Gérald Schwartzmann

- Version cible changé de sprint 2016 10-12 - Equipe PNE-SR à sprint 2016 10-12 - Equipe MENESR

#15 - 18/03/2016 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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