
eole-proxy - Tâche #14544

Scénario # 18309 (Terminé (Sprint)): Mise à jour des redirection HTTPS vers le filtrage safesearch des moteurs de recherches populaires ( bing

youtube  Qwant ) 

Forcer le mode "safe" pour le moteur de recherche Qwant

05/01/2016 12:41 - Luc Bourdot

Statut: Fermé Début: 06/01/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Klaas TJEBBES % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 1-3 Equipe MENSR Temps estimé: 4.00 heures

  Temps passé: 6.25 heures

Description

De même que pour les autres moteurs, il faudrait forcer le mode "safe" .

En l’occurrence rediriger sur https://www.qwantjunior.com/

Révisions associées

Révision 3f367488 - 16/01/2017 14:26 - Klaas TJEBBES

ajout du mode "restrictmoderate" pour Youtube REF #18647

ajout d'une redirection forcée vers safeapi.qwant.com REF #14544 @3h

Révision bdc1f891 - 14/03/2017 08:18 - Klaas TJEBBES

ajout du mode "restrictmoderate" pour Youtube REF #18647

ajout d'une redirection forcée vers safeapi.qwant.com REF #14544 @3h

Historique

#1 - 13/01/2016 10:49 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau à À formaliser

#2 - 21/01/2016 16:34 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Moteur de recherche  qwant à Forcer le mode "safe" pour les moteurs de recherche

#3 - 12/02/2016 16:00 - Scrum Master

- Sujet changé de Forcer le mode "safe" pour les moteurs de recherche à Forcer le mode "safe" pour le moteur de recherche Qwant

- Statut changé de À formaliser à Nouveau

#4 - 12/02/2016 16:00 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 05/01/2016 supprimé

- Points de scénarios mis à 4.0

#5 - 12/02/2016 16:02 - Scrum Master

- Projet changé de Distribution EOLE à eole-proxy

- Catégorie mis à Version majeure

#6 - 09/12/2016 09:57 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Temps estimé mis à 4.00 h

- Tâche parente mis à #18309
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#7 - 16/12/2016 14:57 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Tâche

- Restant à faire (heures) mis à 4.0

#8 - 06/01/2017 15:27 - Klaas TJEBBES

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Début mis à 06/01/2017

#9 - 06/01/2017 15:27 - Klaas TJEBBES

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#10 - 16/01/2017 09:43 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#11 - 16/01/2017 09:45 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à En cours

#12 - 17/01/2017 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de En cours à Résolu

#13 - 19/01/2017 11:29 - Daniel Dehennin

- % réalisé changé de 0 à 100

#14 - 19/01/2017 17:37 - Joël Cuissinat

Me semble OK

#15 - 19/01/2017 17:37 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 4.0 à 0.0
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