
arv - Tâche #18280

Scénario # 13635 (Terminé (Sprint)): ARV doit pouvoir générer des configurations IPSec strongSwan roadwarrior

L'ajout de certificat dans le wizard de création de tunnel ne fonctionne plus

07/12/2016 14:31 - Fabrice Barconnière

Statut: Fermé Début: 02/10/2015

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Fabrice Barconnière % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2016 48-50 - Équipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures

  Temps passé: 1.00 heure

Description

TypeError: Ext.getCmp(...) is undefined       addnode2.js (ligne 372, col. 60)

Révisions associées

Révision ec8e8061 - 08/12/2016 10:37 - Fabrice Barconnière

L'ajout d'un certificat sur le 2ème serveur dans le wizard ajout/modif

connexion était inopérant

ref #18280

Historique

#1 - 08/12/2016 09:35 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 08/12/2016 10:43 - Fabrice Barconnière

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

Peut-être vérifié lors de l'exécution du test SP-T01-011 (pas 3):

Lors de la création d'une connexion, vérifier que le deuxième bouton d'ajout de certificat fonctionne.

#3 - 08/12/2016 10:44 - Fabrice Barconnière

- Statut changé de En cours à Résolu

#4 - 12/12/2016 11:37 - Daniel Dehennin

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0

#5 - 13/12/2016 09:31 - Scrum Master

- Statut changé de Résolu à Fermé
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