Documentations - Tache #18912

Scénario # 15514 (Terminé (Sprint)): Documenter le module Horus 2.6.0

Autres erreurs a corriger dans les documentations Scribe & Horus
27/01/2017 16:38 - Joél Cuissinat

Statut: Fermé Début: 27/01/2017

Priorité: Normal Echéance:

Assigné a: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 4-6 Equipe MENSR Temps estimé: 2.00 heures
Temps passé: 1.00 heure

Description

¢ eole-schedule prétend étre appelé par Bacula au lieu de Bareos en 2.5 et 2.6, exemple :
http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleScribe/co/09a-schedule.html#i10

¢ |a page /2_6/commun/02_miseEnOeuvre/06-administrationGeneralites.scen inclue la page
/2_5/ead/04_ead/03-authentification.scen qui ne semble pas avoir été portée en 2.6

Historique

#1 - 27/01/2017 17:08 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Nouveau a En cours

#2 - 27/01/2017 17:08 - Gérald Schwartzmann

- Assigné a mis a Gérald Schwartzmann

#3 - 30/01/2017 15:28 - Gérald Schwartzmann
- % réalisé changé de 0 a 100

- Restant a faire (heures) changé de 2.0 a 0.5

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/completes/beta/ModuleScribe/co/09a-gestionSchedule.html
Vérification du glossaire

changement d'une capture d'écran et d'un titre d'image incluant Bacula

changement des liens vers la page en version 2.5

#4 - 31/01/2017 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de En cours a Résolu
#5 - 31/01/2017 11:38 - Laurent Flori

- Statut changé de Résolu a Fermé

- Restant a faire (heures) changé de 0.5 a 0.0
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