
EWT - Tâche #21556

Scénario # 21150 (Terminé (Sprint)): EAD3 créer l'action : Synchronisation des données (comptes, groupes, ...) du contrôleur de domaine Samba AD

à partir de la base de données intermédiaire

Mettre à jour la documentation EAD3

03/10/2017 09:24 - Gérald Schwartzmann

Statut: Fermé Début: 03/10/2017

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Lionel Morin % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2017 40-42 Equipe MENSR Temps estimé: 3.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Demandes liées:

Lié à Documentations - Tâche #21796: Documenter la variable "Chemin de téléve... Fermé 20/10/2017

Révisions associées

Révision 794d2e2c - 16/10/2017 12:07 - Lionel Morin

Fix EAD3 Actions and familly names and descriptions

ref #21556

Révision d3b7d91a - 16/10/2017 16:31 - Lionel Morin

Fix typo

ref #21556

Révision 3d5faab6 - 18/10/2017 17:03 - Emmanuel GARETTE

pouvoir lancer les actions en ligne de commande (ref #21556)

Révision cbc8b8be - 18/10/2017 17:05 - Emmanuel GARETTE

modification des tests fonctionnels (ref #21556)

Révision db8de877 - 18/10/2017 17:39 - Emmanuel GARETTE

affiche le contenu des logs AAF (ref #21556)

Révision 8dce2923 - 19/10/2017 17:23 - Gwenael Remond

configuration du type d'import AAF

(ref #21556)

Révision 26d4b83c - 19/10/2017 17:29 - Gwenael Remond

retour de la variables dans le script import-aaf-mini.sh

(ref #21556)

Révision 28885eb9 - 20/10/2017 14:18 - Emmanuel GARETTE

il y a le code UAI dans le nom du groupe maintenant (ref #21556)
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Révision 200024f0 - 20/10/2017 15:21 - Emmanuel GARETTE

vérifie que les utilisateurs et les groupes soient bien reconnu par getent sur le filer (ref #21556)

Révision 5ce3166e - 20/10/2017 15:21 - Emmanuel GARETTE

refactor de tests/seth/aaf/import-aaf-mini.sh (ref #21556)

Historique

#1 - 16/10/2017 09:47 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 16/10/2017 11:02 - Lionel Morin

- Assigné à mis à Lionel Morin

#3 - 19/10/2017 10:03 - Lionel Morin

- Restant à faire (heures) changé de 3.0 à 1.0

#4 - 20/10/2017 09:57 - Lionel Morin

- Statut changé de En cours à Résolu

#5 - 20/10/2017 09:58 - Lionel Morin

- % réalisé changé de 0 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 1.0 à 0.5

#6 - 20/10/2017 15:52 - Gérald Schwartzmann

- Restant à faire (heures) changé de 0.5 à 0.0

#7 - 20/10/2017 16:18 - Gérald Schwartzmann

La variable "Chemin de téléversement des fichiers EAD3" de l'interface de configuration onglet services n'est pas documentée, reportée dans un

scénario #21795

#8 - 20/10/2017 16:18 - Gérald Schwartzmann

- Lié à Tâche #21796: Documenter la variable "Chemin de téléversement des fichiers EAD3" ajouté

#9 - 20/10/2017 17:05 - Gérald Schwartzmann

- Statut changé de Résolu à Fermé

#10 - 20/10/2017 17:07 - Gérald Schwartzmann

Correction des textes, rédaction d'une intro, ajout de voir aussi :

http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.6/partielles/beta/EAD3/co/07_import.html
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