
Distribution EOLE - Scénario #21893

Mettre en place le nouveau partitionnement défini à la suite de l’enquête utilisateur

03/11/2017 16:00 - Daniel Dehennin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 13/11/2017

Priorité: Normal Echéance: 01/12/2017

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2017 46-48 Equipe MENSR Temps passé: 3.00 heures

Description

Exigence

Le partitionnement des modules EOLE doit être pertinent par défaut.

Proposition

Appliquer un nouveau partitionnement tel que déterminer après le dépouillement des réponses de la communauté (#21632).

Critères d’acceptations

Avoir le partitionnement par défaut suivant :

Module Amon

Un volume /var de 10Go

Un volume /var/spool de 5Go

Un volume /var/log utilisant tout l’espace libre disponible

Module Scribe

Un volume /var de 10Go

Un volume /var/lib de 10Go

Un volume /var/log de 10Go

Module Horus

Un volume /var de 5Go

Un volume /var/lib de 5Go

Un volume /var/log de 5Go

Sous-tâches:

Tâche # 22004: le partitionnement de /var/tmp est insuffisant sur le module Hapy Fermé

Tâche # 22047: Reporter les règles de partitionnement issue de l’enquête utilisateur Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #21175: Le partitionnement des modules EOL... Partiellement Réalisé22/09/2017 29/09/2017

Lié à Distribution EOLE - Scénario #21485: Le partitionnement des modules EOL... Terminé (Sprint)25/09/2017 20/10/2017

Lié à Distribution EOLE - Scénario #21820: Le partitionnement des modules EOL... Terminé (Sprint)04/10/2017 10/11/2017

Lié à Distribution EOLE - Tâche #21875: /var/lib/bareos/bareos.sql encombre /... Fermé 02/11/2017

Lié à Images CD - Tâche #24383: Le partitionnement automatique n’est plus pri... Fermé 29/06/2018

Historique

#1 - 03/11/2017 16:01 - Daniel Dehennin

- Echéance mis à 01/12/2017

- Version cible mis à sprint 2017 46-48 Equipe MENSR

- Début mis à 13/11/2017

#2 - 03/11/2017 16:13 - Daniel Dehennin

- Description mis à jour

#3 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin
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https://dev-eole.ac-dijon.fr/issues/21632


- Lié à Scénario #21485: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig (suite) ajouté

#4 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21175: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig ajouté

#5 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21820: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig (suite) ajouté

#6 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21485: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig (suite) supprimé

#7 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21175: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig supprimé

#8 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21820: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig (suite) supprimé

#9 - 03/11/2017 16:29 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21175: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig ajouté

#10 - 03/11/2017 16:30 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21485: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig (suite) ajouté

#11 - 03/11/2017 16:30 - Daniel Dehennin

- Lié à Scénario #21820: Le partitionnement des modules EOLE doit être un paramétrage dans GenConfig (suite) ajouté

#12 - 03/11/2017 16:30 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #21875: /var/lib/bareos/bareos.sql encombre /var qui est déjà tout petit ajouté

#13 - 13/11/2017 14:17 - Scrum Master

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#14 - 13/12/2017 14:12 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#15 - 29/06/2018 11:49 - Daniel Dehennin

- Lié à Tâche #24383: Le partitionnement automatique n’est plus pris en compte depuis le nouveau schéma de partitionnement ajouté
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