
EOLE AD DC - Tâche #24278

Scénario # 24272 (Terminé (Sprint)): Valider les développements samba 4.9 

Qualifier Audit Support

21/06/2018 10:37 - Emmanuel IHRY

Statut: Fermé Début: 25/06/2018

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Emmanuel IHRY % réalisé: 100%

Version cible: Sprint 2018 29-34 Equipe PNE-SR Temps estimé: 7.00 heures

  Temps passé: 4.00 heures

Description

Historique

#1 - 06/07/2018 17:39 - Remi BAPTISTE

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 17/07/2018 17:28 - Emmanuel IHRY

- Assigné à changé de Remi BAPTISTE à Emmanuel IHRY

- Temps estimé mis à 7.00 h

- Restant à faire (heures) mis à 7.0

#3 - 18/07/2018 14:36 - Emmanuel IHRY

- % réalisé changé de 0 à 70

- Restant à faire (heures) changé de 7.0 à 2.0

Analyse des sources faite

Analyse du cahier des charges pour comprendre le périmètre fixé pour les dev.

reste à tester fonctionnellement un échantillon de cas.

#4 - 19/07/2018 12:14 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 70 à 100

- Restant à faire (heures) changé de 2.0 à 0.25

rapport rédigé, point à 16 avec TIS

#5 - 24/07/2018 18:30 - Emmanuel IHRY

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) changé de 0.25 à 0.0
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