
Distribution EOLE - Scénario #24289

EOLE 2.7.0 : Implémenter les fonctionnalités manquantes au niveau de la gestion du réseau

22/06/2018 10:24 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 13/06/2018

Priorité: Normal Echéance: 13/07/2018

Assigné à: Daniel Dehennin % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 26-28 Equipe MENSR Temps passé: 14.25 heures

Description

Netplan/systemd-networkd est en place sur EOLE 2.7.0 mais certaines fonctionnalités proposées par EOLE ne sont pas encore

supportées

Critères d’acceptation

Toutes les fonctionnalités réseau EOLE sont supportées en 2.7.0

Sous-tâches:

Tâche # 24200: Prendre en compte les valeurs de MTU configurées par interface dans Netplan Fermé

Tâche # 24205: Prendre en compte les routes statiques dans Netplan Fermé

Tâche # 24328: Autoriser l’accès SSH après l’installation Fermé

Tâche # 24366: Ajout de la gestion du DHCP Fermé

Tâche # 24404: Redémarrer le service SSH lors de l’exécution d’instance/reconfigure Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Scénario #23734: EOLE 2.7.0 : Mise en œuvre de Syst... Terminé (Sprint)04/06/2018 22/06/2018

Historique

#1 - 22/06/2018 13:54 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de sprint 2018 23-25 Equipe MENSR à sprint 2018 26-28 Equipe MENSR

#2 - 25/06/2018 14:17 - Daniel Dehennin

- Assigné à mis à Daniel Dehennin

#3 - 16/07/2018 11:59 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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