
Distribution EOLE - Scénario #24335

Veyon, déploiement du logiciel et de sa configuration sur les postes clients

25/06/2018 14:12 - Gérald Schwartzmann

Statut: Terminé (Sprint) Début: 27/06/2018

Priorité: Normal Echéance: 13/07/2018

Assigné à: Gérald Schwartzmann % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2018 26-28 Equipe MENSR Temps passé: 40.00 heures

Description

On part du principe que Salt Minion est déjà installé et configuré sur les postes clients

=> configurer un "state" dans le minion

Sous-tâches:

Tâche # 24375: Mettre en place une infrastructure Fermé

Tâche # 24396: Utiliser Windows Software Repository Fermé

Tâche # 24402: Proposer le sls Veyon à la communauté Fermé

Tâche # 24408: Réaliser un script d'installation Fermé

Tâche # 24424: Préparer une démo Fermé

Historique

#1 - 25/06/2018 14:13 - Gérald Schwartzmann

- Sujet changé de Veyon, déploiement du logiciel et de sa configuration sur les postes client à Veyon, déploiement du logiciel et de sa configuration

sur les postes clients

#2 - 25/06/2018 14:14 - Gérald Schwartzmann

- Assigné à mis à Gérald Schwartzmann

#3 - 25/06/2018 14:45 - Joël Cuissinat

- Points de scénarios mis à 8.0

#4 - 25/06/2018 15:03 - Joël Cuissinat

- Description mis à jour

- Release mis à ScribeAD et clients

- Points de scénarios changé de 8.0 à 6.0

#5 - 05/07/2018 10:17 - Gérald Schwartzmann

- Points de scénarios changé de 6.0 à 8.0

#7 - 09/07/2018 09:46 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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