
EOLE AD DC - Scénario #24592

Mettre en place une solution de réinstallation d'un module SETH avec préservation de données

08/08/2018 10:30 - Emmanuel IHRY

Statut: Nouveau Début:  

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: force bleue % réalisé: 0%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible:  Temps passé: 0.00 heure

Description

En production, nous allons être confrontés rapidement à la nécessité de passer d'une version Seth N vers Seth N+2.

Pour cela, nous allons utiliser une méthode de réinstallation complète des serveurs, en préservant la partition de données.

Il faut donc :

Sur  DC primaire et secondaire :

- déplacer les données du DC et du Seth membre vers une partition ayant vocation à être conservée (fournir un script pour ça)

- créer les liens symboliques nécessaires pour permettre à samba de retrouver les fichiers nécessaires

Sur  DC primaire :

- prevoir la procédure de réinstalaltion de la nouvelle version EOLE et faire sorte que la nouvelle version samba fonctionne et que les

données LDAP ne sont pas altérées -dbcheck à faire sans doute lors de l'instance du serveur).

Sur le DC Secondaire :

- on considère que le plus simple pour un additionnel et de demoter le serveur (sortir du domaine), puis de le réinstaller

complètement comme un nouveau serveur (après que le primaire a été réinstallé dans la nouvelle version)

Il faut donc founir un script qui fait ça

Sous-tâches:

Tâche # 24593: script de déplacement des données du DC et du Seth membre vers une parti... Nouveau

Tâche # 24594: créer les liens symboliques nécessaires pour permettre à samba de retrou... Nouveau

Tâche # 24595: identifier l'ensemble des fichiers à préserver et déplacer Nouveau

Tâche # 25019: Créer un procédure pour la réinstallation du DC additionnel Nouveau

Historique

#1 - 08/08/2018 10:34 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

- Assigné à mis à force bleue

#2 - 14/09/2018 11:42 - Emmanuel IHRY

- Release mis à EOLE 2.7.1

#3 - 14/09/2018 11:48 - Emmanuel IHRY

- Description mis à jour

- Points de scénarios changé de 5.0 à 7.0

#4 - 14/09/2018 12:01 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 38-40 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 41-43 Equipe PNE-SR

#5 - 08/10/2018 08:54 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 41-43 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 44-46 Equipe PNE-SR

#6 - 26/10/2018 09:45 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 44-46 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 47-49 Equipe PNE-SR
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#7 - 26/11/2018 13:25 - Emmanuel IHRY

- Version cible changé de Sprint 2018 47-49 Equipe PNE-SR à Sprint 2018 50-52 Equipe PNE-SR

#8 - 05/12/2018 09:23 - Emmanuel IHRY

- Echéance 05/10/2018 supprimé

- Version cible Sprint 2018 50-52 Equipe PNE-SR supprimé

- Début 08/08/2018 supprimé

#9 - 04/09/2019 12:16 - Joël Cuissinat

- Release EOLE 2.7.1 supprimé
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