Zéphir - Tache #29338

Scénario # 28098 (Terminé (Sprint)): Zephir 2.7.0 : gestion des dicos personnalisé

Créer le test squash validant I'impossibilité de copier la variante si le module n’a pas toutes les
ressources nécessaires

28/11/2019 15:52 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 18/04/2019

Priorité: Normal Echéance:

Assigné a: Benjamin Bohard % réaliseé: 100%

Version cible: Prestation Cadoles 48-50 Temps estimé: 0.00 heure
Temps passé: 0.00 heure

Description

Révisions associées

Révision €920feb6 - 29/11/2019 11:26 - Benjamin Bohard

Dictionnaires vides pour tester le fonctionnement d’ajout de variantes.

Ref #29338

Historique

#1 - 28/11/2019 15:52 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau a En cours

#2 - 29/11/2019 11:40 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours a Résolu

#3 - 29/11/2019 15:21 - Joél Cuissinat
- Statut changé de Résolu a Fermé
- % réalisé changé de 0 a 100

- Restant a faire (heures) mis a 0.0

Test exécuté avec succes : https://dev-eole.ac-dijon.fr/squash/executions/10150
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