
Distribution EOLE - Scénario #29619

montée en version de grr

17/02/2020 14:46 - Thierry Bertrand

Statut: Terminé (Sprint) Début: 23/03/2020

Priorité: Normal Echéance: 10/04/2020

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: MTES - Prestation Cadoles - 13 - 15 Temps passé: 0.00 heure

Description

Sous-tâches:

Tâche # 29791: Vérifier les versions disponibles upstream Fermé

Tâche # 29792: Tester le packaging des versions disponibles Fermé

Demandes liées:

Bloqué par Distribution EOLE - Tâche #29822: la montée de version se heurte à... Fermé 03/04/2020

Historique

#1 - 17/02/2020 14:55 - Thierry Bertrand

la version actuelle est en 3.4.0c et comporte des bugs.

Il faudrait la passer en 3.4.0d

#3 - 23/03/2020 10:50 - Thierry Bertrand

- Echéance mis à 10/04/2020

- Version cible mis à MTES - Prestation Cadoles - 13 - 15

- Début mis à 23/03/2020

- Release changé de MTES à EOLE 2.7.1

- Points de scénarios mis à 1.0

#4 - 16/09/2020 15:58 - Thierry Bertrand

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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