
EOLE AD DC - Scénario #29810

Mettre à niveau la configuration bind9 pour Seth 2.8.0

26/03/2020 16:07 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 11/03/2020

Priorité: Normal Echéance: 25/09/2020

Assigné à: Benjamin Bohard % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Prestation Cadoles MEN 37-39 Temps passé: 0.00 heure

Description

Plusieurs problèmes ont déjà été découverts et contournés mais il faudrait mettre la configuration au propre en repartant de celle

proposée par défaut.

Je remets en tâche les problèmes déjà identifiés :

problème de compatibilité (sera peut-être corrigé nativement) : #29743

mise à niveau apparmor : #29739

Solutions à mettre en œuvre

on garde le template ==> ajouter les exceptions debsums/apparmor

Critères d'acceptation

plus d'erreur debsums

plus d'erreur apparmor

Sous-tâches:

Tâche # 29739: Le service bind9 s’appelle maintenant named sur EOLE 2.8 + mise à niveau... Fermé

Tâche # 29743: Seth 2.8 : problèmes avec le backend Bind ? Fermé

Demandes liées:

Lié à Distribution EOLE - Tâche #30629: Validation du scénario Mettre à nivea... Fermé 14/09/2020

Historique

#1 - 07/09/2020 12:04 - Gilles Grandgérard

- Description mis à jour

- Echéance mis à 25/09/2020

- Version cible mis à Prestation Cadoles MEN 37-39

- Début mis à 07/09/2020

#2 - 07/09/2020 12:04 - Gilles Grandgérard

- Points de scénarios changé de 2.0 à 1.0

#3 - 14/09/2020 14:49 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #30629: Validation du scénario Mettre à niveau la configuration bind9 pour Seth 2.8.0 ajouté

#4 - 21/09/2020 10:48 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Benjamin Bohard

#5 - 21/09/2020 15:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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