
Distribution EOLE - Tâche #34328

Scénario # 34243 (Terminé (Sprint)): Traitement express MEN (23-25)

Sur un module sans conteneur LXC,  il ne devrait pas y avoir de paquet téléchargé lors de l'instance

20/06/2022 15:24 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 20/06/2022

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Version cible: sprint 2022 23-25 Equipe MENSR Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Vu sur aca.dc1 :

Installation des paquets                                                                          

                                                                                                  

               

Vérification des paquets pour le conteneur root: eole-antivirus-pkg eole-dhcp-pkg eole-ad-dc-pkg e

ole-ad-dc-scripts eole-exim-pkg                                                                   

               

Action install pour root

Lecture des listes de paquets…

Construction de l'arbre des dépendances…

Lecture des informations d'état…

Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :

  eole-ad-dc-scripts

[ ... ]

 

Notamment visible dans https://dev-eole.ac-dijon.fr/jenkins/job/2.8.1/job/test-instance-acadc1-2.8.1-amd64/

Révisions associées

Révision cf0f6594 - 20/06/2022 16:20 - Joël Cuissinat

eole-seth-all installe directement eole-ad-dc-scripts

Ref: #34328

Révision 4dfd4a4d - 20/06/2022 16:24 - Joël Cuissinat

eole-seth-all installe directement eole-ad-dc-scripts

Ref: #34328

Cherry-picked from eole-ad-dc:commit:cf0f6594 for EOLE 2.9

Historique

#1 - 20/06/2022 16:18 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #34243

#2 - 20/06/2022 16:18 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à En cours
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- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#3 - 20/06/2022 16:25 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

#4 - 28/06/2022 12:34 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

À partir du job n°414, on voit que le paquet n'est plus installé au moment de l'instance ;)
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