
Distribution EOLE - Tâche #34877

Scénario # 34631 (Terminé (Sprint)): Documenter l'installation EOLE 2.9

Remplacer la partie partitionnement manuel par un avertissement.

31/10/2022 10:29 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 01/10/2022

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: Livraison Cadoles 30/11/2022 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Historique

#1 - 31/10/2022 11:44 - Benjamin Bohard

/2_9/commun/02_miseEnOeuvre/03_installation/04-partitionnement.scen

#2 - 02/11/2022 15:34 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

Réagencement des parties avec avertissement sur la disparition de l’étape de partitionnement à l’installation, puis mise en avant de l’ajustement des

partitions durant la phase de configuration.

#3 - 02/11/2022 15:40 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#4 - 08/11/2022 11:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#5 - 14/11/2022 16:03 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#6 - 23/11/2022 11:22 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK : http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/Eolebase/co/04-partitionnement.html
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