
Distribution EOLE - Tâche #34878

Scénario # 34631 (Terminé (Sprint)): Documenter l'installation EOLE 2.9

Annoncer le remplacement d’isolinux par subiquity

31/10/2022 10:30 - Benjamin Bohard

Statut: Fermé Début: 01/10/2022

Priorité: Normal Echéance:  

Assigné à:  % réalisé: 100%

Version cible: Livraison Cadoles 30/11/2022 Temps estimé: 0.00 heure

  Temps passé: 0.00 heure

Description

Historique

#1 - 31/10/2022 11:38 - Benjamin Bohard

- Statut changé de Nouveau à En cours

#2 - 31/10/2022 11:41 - Benjamin Bohard

/2_9/commun/02_miseEnOeuvre/00_etapes/01-installation.unit

#3 - 08/11/2022 11:17 - Benjamin Bohard

- Statut changé de En cours à À valider

#4 - 08/11/2022 11:18 - Benjamin Bohard

- % réalisé changé de 0 à 100

#5 - 14/11/2022 16:09 - Ludwig Seys

- Statut changé de À valider à Résolu

#6 - 23/11/2022 11:29 - Joël Cuissinat

Vu dans http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/Eolebase/co/01-miseEnOeuvre.html

+ ajout dans http://eole.ac-dijon.fr/documentations/2.9/completes/HTML/Eolebase/co/02_medias.html

#7 - 23/11/2022 11:30 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

- Restant à faire (heures) mis à 0.0
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