
Distribution EOLE - Scénario #35182

Générer une ISO eole-2.9.0 stable

06/01/2023 17:32 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 20/01/2023

Priorité: Normal Echéance: 01/01/2024

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: Livraison MENSR 31/03/2023 Temps passé: 0.00 heure

Description

Différences par rapport à la RC3

utilisation des dépôts stables (eole-2.9.0/eole-2.9.0-updates/eole-2.9.0-security sur eole.ac-dijon.fr)

suppression des entrées Hâpy

Sous-tâches:

Tâche # 35198: Supprimer/commenter les entrées Hâpy Fermé

Tâche # 35217: Générer EOLE 2.9.0 stable et l'intégrer dans les tests jenkins Fermé

Tâche # 35254: Annoncer (officiellement) l'ISO 2.9.0 Fermé

Tâche # 35255: Générer un fichier torrent pour EOLE 2.9.0 Fermé

Tâche # 35256: Documentation 2.9 : mettre à jour la partie "Modules disponibles sur EOL... Fermé

Tâche # 35261: Documentation : ajouter une ligne dans l'historique ;) Fermé

Tâche # 35297: Ajouter une image de fond GRUB sur EOLE 2.9 Ne sera pas résolu

Historique

#1 - 31/01/2023 12:09 - Joël Cuissinat

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

#2 - 29/03/2023 10:20 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

- Version cible changé de Carnet MENSR à Livraison MENSR 31/03/2023
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