
interbase - Evolution #3687

Fournir un paquet Interbase pour Eole-2.4

25/06/2012 14:14 - Joël Cuissinat

Statut: Fermé Début: 03/06/2013

Priorité: Normal Echéance: 07/06/2013

Assigné à: Joël Cuissinat % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 2.00 heures

Version cible: Eole 2.4-dev-3 Temps passé: 1.50 heure

Distribution: EOLE 2.4   

Description

:)

Demandes liées:

Lié à eole-interbase - Evolution #3688: Sortir eole-interbase de conf-horus s... Fermé 25/06/2012 07/06/2013

Révisions associées

Révision 84f08155 - 24/06/2012 17:02 - remi 

handle is_helpdesk_visible in software import, see #3687

Révision a084213c - 04/06/2013 14:56 - Joël Cuissinat

Intégration des sources récupérées sur "lucid32"

Ref #3687 @30m

Révision 78b228d3 - 04/06/2013 15:14 - Joël Cuissinat

Ajout du packaging debian

Ref #3687 @30m

Révision 8300cf50 - 04/06/2013 17:34 - Joël Cuissinat

debian/preinst : gestion du lien symbolique libncurses

pour les architectures 32 et 64 bits

Fixes #3687 @30m

Historique

#1 - 25/06/2012 14:24 - Joël Cuissinat

root@horus:~# dpkg -L libncurses5 | grep libncurses.so

/lib/i386-linux-gnu/libncurses.so.5.9

/lib/i386-linux-gnu/libncurses.so.5

 

cf. pretemplate/02-interbase

devrait être  (correctement) géré dans debian/preinst plutôt que dans un script pretemplate du paquet eole-interbase !
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#2 - 28/11/2012 12:10 - Joël Cuissinat

- Version cible changé de Eole 2.4-dev-1 à Eole 2.4-dev-3

#3 - 04/06/2013 14:36 - Joël Cuissinat

- Projet changé de Distribution EOLE à interbase

- Echéance mis à 07/06/2013

- Statut changé de Nouveau à Accepté

- Assigné à mis à Joël Cuissinat

- Début changé de 25/06/2012 à 03/06/2013

#4 - 04/06/2013 17:36 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Accepté à Résolu

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit 8300cf504da04a9e146e7a11449887d99399d022.

#5 - 21/06/2013 13:56 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé

Testé par Fabrice : http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/eole-interne/wiki/24 :

Applications nationales et postes clients

Jonction au domaine OK

Installation des licenses Interbase OK

Installation et lancement de PRESTO en Réseau sous Interbase OK

Le script /usr/share/minedu/scripts/script_gfcMysql_v3.sh ne fonctionne pas
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