
Distribution EOLE - Scénario #8826

Gestion des conteneurs par les outils Creole

10/09/2014 15:29 - Joël Cuissinat

Statut: Terminé (Sprint) Début: 13/03/2012

Priorité: Haut Echéance: 26/09/2014

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2014 38-39 Temps passé: 10.67 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 8365: Les variables "container_name_<conteneur>" ne sont pas générées en 2.4 Fermé

Tâche # 8673: Creole agit différemment si on spécifie le conteneur Fermé

Tâche # 3074: L’utilisation de parsedico dans les conteneurs n’est pas équivalente à la... Fermé

Tâche # 8684: get_container_info ne fonctionne pas avec les groupes de conteneurs Fermé

Tâche # 8864: simplifier la balise fstab Fermé

Tâche # 8716: Pas d'information utile en cas d'erreur CreoleGet Fermé

Historique

#1 - 15/09/2014 11:24 - Daniel Dehennin

- Sujet changé de Creole et conteneurs à Gestion des conteneurs par les outils Creole

#2 - 15/09/2014 11:41 - Daniel Dehennin

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#3 - 15/09/2014 11:52 - Luc Bourdot

- Statut changé de Terminé (Sprint) à Nouveau

#4 - 23/09/2014 17:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

#5 - 23/09/2014 17:43 - Joël Cuissinat

- Release mis à Mises à jour 2.4.1
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