
Distribution EOLE - Scénario #9094

préparer un Upgrade-Auto pour le changement de release en 2.4

30/09/2014 13:54 - Redmine Admin

Statut: Terminé (Sprint) Début: 07/11/2014

Priorité: Normal Echéance: 13/02/2015

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie:  Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2015 5-7 Temps passé: 47.75 heures

Description

Sous-tâches:

Tâche # 9857: Ajouter un numéro de version dans les fichiers config.eol Fermé

Tâche # 10526: Mise à jour automatisée du fichier de configuration (config.eol) par la ... Fermé

Tâche # 10468: Gestion de la version des fichiers config.eol Fermé

Tâche # 10482: Script de migration 2.4.0 vers 2.4.1 Fermé

Tâche # 9858: Migration des variables era_proxy_bypass et wpad vers les nouvelles Fermé

Tâche # 10322: Prise en compte des dépôts Envole sur Zéphir 2.3 Fermé

Tâche # 9551: valider les procédures de migration vers 2.4.1 dans Zéphir Fermé

Demandes liées:

Bloqué par Distribution EOLE - Tâche #10474: Zéphir : Correction nécessaire s... Fermé 03/02/2015

Bloqué par Distribution EOLE - Tâche #10548: Problèmes engendrés par l'ajout ... Fermé 11/02/2015

Historique

#1 - 30/09/2014 13:54 - Redmine Admin

- Release mis à Mises à jour 2.4.1

#2 - 13/10/2014 10:49 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 24/10/2014

- Version cible mis à sprint 2014 42-43

- Début mis à 13/10/2014

#3 - 13/10/2014 11:10 - Luc Bourdot

- Sujet changé de Faire  fonction de préchargement des paquets pour préparer un Upgrade-Auto pour le changement de release en 2.4

 à préparer un Upgrade-Auto pour le changement de release en 2.4

#4 - 13/10/2014 11:11 - Luc Bourdot

- Points de scénarios mis à 5.0

#5 - 13/10/2014 11:12 - Luc Bourdot

- Echéance 24/10/2014 supprimé

- Version cible sprint 2014 42-43 supprimé

- Début 13/10/2014 supprimé

#6 - 24/10/2014 15:28 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 07/11/2014

- Version cible mis à sprint 2014 44-45

- Début mis à 27/10/2014
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#7 - 27/10/2014 11:00 - Thierry Bertrand

- Echéance 07/11/2014 supprimé

- Version cible sprint 2014 44-45 supprimé

- Début 27/10/2014 supprimé

#8 - 19/11/2014 12:15 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 05/12/2014

- Version cible mis à sprint 2014 48-49

- Début mis à 24/11/2014

#9 - 24/11/2014 11:15 - Luc Bourdot

- Echéance 05/12/2014 supprimé

- Version cible sprint 2014 48-49 supprimé

- Début 24/11/2014 supprimé

#10 - 22/01/2015 16:23 - Joël Cuissinat

- Echéance mis à 12/02/2015

- Version cible mis à sprint 2015 5-7

- Début mis à 26/01/2015

#11 - 13/02/2015 15:27 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)
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