

creole - T che #14577

Sc nario # 14532 (Termin  (Sprint)): Finaliser les scripts Upgrade-Auto/Maj-Release vers 2.5.1

Upgrade-Auto : v rifier les maj et le noyau avant de t l charger l'ISO

08/01/2016 10:27 - Jo l Cuissinat

Statut:	Ferm�	D�but:	08/01/2016
Priorit�:	Normal	Ech�ance:	
Assign� �:	Daniel Dehennin	% r�alis�:	100%
Version cible:	sprint 2016 01-03 - Equipe MENESR	Temps estim�:	2.00 heures
		Temps pass�:	1.00 heure

Description

Cela  vite d'avoir l'erreur une heure apr s quand l'ISO est t l charg e...

Ces validations ne sont pas n cessaires en mode "t l chargement uniquement".

R visions associ es

R vision 97a609f8 - 11/01/2016 13:35 - Daniel Dehennin

Upgrade-Auto: t l charger l'ISO si l' tat est OK

Si l'administrateur lance Upgrade-Auto et s'absente pendant le t l chargement de l'image ISO, la v rification des mises   jour et du noyau peuvent arr ter la proc dure.

Il est pr f rable de tester l' tat du serveur avant de t l charger l'ISO, sauf si l'option « --download » est pr sente.

- scripts/Upgrade-Auto: V rifier l' tat de la mise   jour et du noyau avant de t l charger l'ISO.

Ref: #14577

Historique

#1 - 11/01/2016 10:15 - Scrum Master

- Statut chang  de Nouveau   En cours

#2 - 11/01/2016 10:15 - Scrum Master

- Assign    mis   Daniel Dehennin

#3 - 11/01/2016 14:03 - Daniel Dehennin

- % r alis  chang  de 0   100

Paquet en version 2.4.2-7 disponible dans eole-2.4.2-proposed-updates.

#4 - 11/01/2016 14:04 - Daniel Dehennin

- Restant   faire (heures) chang  de 2.0   0.1

#5 - 12/01/2016 09:59 - Scrum Master

- Statut changé de *En cours* à *Résolu*

#6 - 12/01/2016 14:43 - Joël Cuissinat

- Statut changé de *Résolu* à *Fermé*

- *Restant à faire (heures)* changé de 0.1 à 0.0

OK pour moi.