

## Distribution EOLE - Scénario #20438

### J-EOLE : Evolution vers SAMBA AD (Scribe / Horus et Seth)

09/05/2017 11:21 - Scrum Master

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	09/05/2017
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	24/05/2017
<b>Assigné à:</b>	force verte	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	sprint 2017 19-21 Equipe MENSR	<b>Temps passé:</b>	22.00 heures
<b>Description</b>			
Synchroniser les présentations avec celles du MEEM !			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 20481: Infra Scribe / Seth			<b>Fermé</b>
Tâche # 20545: Infrastructure Scribe/Eole-AD/Seth			<b>Fermé</b>
Tâche # 20570: Enrichissement du scénario de documentation du module Seth			<b>Fermé</b>
Tâche # 20585: Esu doit fonctionner avec "eole-ad" (SID)			<b>Fermé</b>
Tâche # 20586: Esu - eole-ad : support du ldapS			<b>Fermé</b>
Tâche # 20602: Préparation du diaporama			<b>Fermé</b>
Tâche # 20608: Tests de migration Horus -> Seth			<b>Fermé</b>

#### Historique

##### #1 - 09/05/2017 11:26 - Scrum Master

- Assigné à mis à force verte

##### #2 - 09/05/2017 11:40 - Scrum Master

- Sujet changé de J-EOLE : Evolution vers SAMBA AD (Scribe / Horus et Seth)  
à J-EOLE : Evolution vers SAMBA AD (Scribe / Horus et Seth)

- Points de scénarios mis à 5.0

##### #3 - 09/05/2017 11:40 - Scrum Master

- Description mis à jour

##### #4 - 29/05/2017 14:35 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)