

Distribution EOLE - Tâche #21438

Scénario # 21247 (Terminé (Sprint)): Gestion des paquets candidats en cours (37-39)

Maj des paquets candidats en cours

09/25/2017 11:15 AM - Joël Cuissinat

Status:	Fermé	Start date:	09/25/2017
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Joël Cuissinat	% Done:	100%
Target version:	sprint 2017 37-39 Equipe MENSR	Estimated time:	1.00 hour
		Spent time:	1.50 hour
Description			
<ul style="list-style-type: none">• synchro effective des paquets :<ul style="list-style-type: none">◦ eole-genconfig 2.6.1-23 et inférieurs◦ zephir-client 2.6.1-10 et inférieurs• Ajout du paquet MTES :<ul style="list-style-type: none">◦ supervision-psin 2.6.1-14			
<p><VincentC> on passe supervision-psin, s'il te plaît et zephir-parc avec le prochain sprint</p>			

History

#1 - 09/25/2017 11:15 AM - Joël Cuissinat

- Description updated

- Assigned To set to Joël Cuissinat

#2 - 09/25/2017 11:15 AM - Joël Cuissinat

- Description updated

#3 - 09/25/2017 03:58 PM - Joël Cuissinat

- Status changed from Nouveau to En cours

#4 - 09/25/2017 04:01 PM - Joël Cuissinat

- Description updated

- % Done changed from 0 to 100

- Remaining (hours) changed from 1.0 to 0.0

#5 - 09/26/2017 09:39 AM - Scrum Master

- Status changed from En cours to Fermé