

## Distribution EOLE - Scénario #33512

### Tâches de documentation reportées des sprint précédants

13/12/2021 15:15 - Joël Cuissinat

<b>Statut:</b>	Terminé (Sprint)	<b>Début:</b>	13/10/2021
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	14/01/2022
<b>Assigné à:</b>	Ludwig Seys	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Prestation Cadoles MEN 2021 50-02	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Ce scénario regroupe les tâches de documentations non terminées issues de scénarios validés par ailleurs.			
<b>Sous-tâches:</b>			
Tâche # 33376: Documenter la variable ad_enum_users_groups			<b>Fermé</b>
Tâche # 33410: Mettre à jour la documentation RVP et Proxy			<b>Fermé</b>
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Distribution EOLE - Tâche #33588: Valider le scénario Tâches de documen...			<b>Fermé</b> <b>22/12/2021</b>

### Historique

#### #1 - 23/12/2021 09:35 - Ludwig Seys

- Assigné à mis à Ludwig Seys

#### #2 - 07/01/2022 15:45 - Joël Cuissinat

- Lié à Tâche #33588: Valider le scénario Tâches de documentation reportées des sprint précédants ajouté

#### #3 - 07/01/2022 17:02 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)