

Distribution EOLE - Tâche #9549

Scénario # 9380 (Terminé (Sprint)): préparation de Zéphir pour la gestion d'eole 2.4.1 - Sprint 4

Mise à jour des dictionnaires 2.4.1 dans Zéphir 2.3

11/07/2014 02:41 PM - Bruno Boiget

Status:	Fermé	Start date:	11/07/2014
Priority:	Normal	Due date:	
Assigned To:	Bruno Boiget	% Done:	100%
Target version:	sprint 2014 48-49	Estimated time:	3.00 hours
		Spent time:	6.42 hours
Description			

Associated revisions

Revision 7dc5b6b4 - 12/02/2014 05:17 PM - Bruno Boiget

Refonte du script de recherche des dictionnaires dans gitweb

- recherche dans l'ensemble des projets pour une version de la distribution et stockage dans un fichier
- détection des dictionnaires non renseignés dans Zéphir et mise à jour des dictionnaires existants

ref #9549 @3h

Revision 51b8a81a - 12/02/2014 05:19 PM - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires 2.4.1 existants

ref #9549 @15m

Revision 871e8bd7 - 12/02/2014 06:00 PM - Bruno Boiget

option --no-dl non prise en compte dans search_projs.py

ref #9549

Revision 09cf2ec1 - 12/02/2014 06:00 PM - Bruno Boiget

ajouts de paquets manquants pour eole 2.4.1

- ajout de eole-nfs, eole-fichier-membre, eole-proxy-bypass
- mise à jour des projets à ignorer dans search_projs.py

ref #9549 @20m

Revision 1e7ec6d3 - 12/03/2014 02:09 PM - Bruno Boiget

Ajout des modules et dictionnaires pour les modules hapy (2.4.1)

ref #9549 @2h

Revision 1a8e41f7 - 12/03/2014 02:42 PM - Bruno Boiget

dictionnaires Eole 2.4.0 : ajout de eole-fichier-membre et eole-nfs

ref #9549 @15m

Revision 35dc976f - 12/03/2014 03:03 PM - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires 2.3 (version stable)

ref #9549 @20m

Revision 5aed0c1a - 12/04/2014 11:49 AM - Bruno Boiget

Mise à jour des dictionnaires 2.4.1 (bacula/mail/lxc-controller)

ref #9549 @5m

History

#1 - 12/03/2014 11:54 AM - Bruno Boiget

J'ai modifié le script de recherche des dictionnaires dans gitweb (outils/search_projs.py) pour qu'il remplace update_dicts.sh pour les modules 2.4.

Il effectue les actions suivantes (pour 2.4 ou 2.4.1, pour l'instant : renseigner dans le script la branche de packaging et la version de distribution):

- au premier lancement: recherche dans gitweb des projets ayant des fichiers dicos/*.xml ou repertoire/dicos/*.xml
- téléchargement des dictionnaires détectés depuis gitweb
- copie des dictionnaires au bon endroit dans data/dictionnaires/2.4.X
- affichage des dictionnaires existants dans git et non référencés dans Zéphir
- affichage des dictionnaires référencés dans zéphir mais non présents dans gitweb (dicos supprimés/renommés/...)

Les descriptions de modules et paquets de dictionnaires associés ont été ajoutés pour les 4 modules hapy

Les paquets suivants ont été pris en compte pour 2.4.1: eole-fichier-membre, eole-proxy-bypass, eole-nfs

#2 - 12/03/2014 03:07 PM - Bruno Boiget

- Status changed from Nouveau to Résolu
- Assigned To set to Bruno Boiget
- % Done changed from 0 to 100

certaines dictionnaires 2.3 ont été mis à jour pour correspondre à la version stable actuelle (22_dns.xml, 26_mail.xml, 21_posh.xml, 20_web.xml)

#3 - 12/04/2014 10:16 AM - Bruno Boiget

- Remaining (hours) changed from 3.0 to 0.25

#4 - 12/05/2014 09:28 AM - Fabrice Barconnière

- Status changed from Résolu to Fermé

- Remaining (hours) changed from 0.25 to 0.0

Vérification dans `/usr/share/zephir/dictionnaires/2.4.1/`